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第一章 招标概况

招标概况

京海禽业如东有限公司（以下简称 如东 公司）现就孵化厂土建工程项目进行施工招标，本项目邀请

招标，只有获得正式招标文件的投标人才能参加竞标。

1.招标工程项目： 孵化厂土建工程项目（车间 1、2土建部分，附属用房 1、2、3、8、9 号和门卫、

消毒池及围墙、道路、场地、雨污水管网、废水收集池等配套工程全部）

项目概况：建筑面积约 16746.27m
2
， 砖混轻钢 结构；

2.招标文件领取时间、地点：

2.1 时间： 2020 年 10 月 22 日；

2.2 地点：京海禽业如东有限公司办公室；

3.投标文件递交地点、截止时间：

3.1 地点： 京海禽业如东有限公司二楼 ；

3.2 截止时间： 2020 年 10 月 30 日 14∶00。

4.开标时间及地点：

4.1 开标时间： 2020 年 10 月 30 日 14∶00。

4.2 开标地点： 京海禽业如东有限公司办公室 ；

5.招标单位：

5.1 单位名称：京海禽业如东有限公司

5.2 联系地址： 南通市如东县南通外向型农业综合开发区东海社区 75 号京海禽业如东有限公司办公室

5.3 电话： 13601499770（尤先生）

5.5 邮政编码：
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第二章 投标须知

前附表

前附表一

工程类型 孵化厂土建工程

工程结构 钢混 结构

招标内容 施工图纸范围内 土建部分 工程等全部内容

工程规模 建筑面积约 16746.27m
2
。

现场条件

【1】投标单位在投标前应自己踏勘施工现场，以便获取相关三通一平信息；

【2】投标单位根据现场已有的三通一平情况投标，不满足施工要求部分由中标单位自行

解决并承担相应费用。

施工配合
投标方报价包含了土建工程与钢结构工程的所有配合费用，同时包含了土建和钢构结合

部的砌体。

工期要求

车间一必须在 2020 年 11 月 30 日前完成基础和室内回填土及夯实平整；车间二必须 2020

年 12 月 15 日前完成基础和室内回填土及夯实平整；主体工程必须在 2021 年 4 月 20 日

前竣工交付使用；整体工程必须在 2021 年 5 月 20 日前全部竣工交付使用。

质量要求
【1】质量目标：合格；

【2】执行标准：国家现行房屋建筑工程施工质量验评标准；

安全生产文

明施工要求

【1】安全目标：合格；

【2】执行标准：国家现行建筑工程安全生产文明施工验评标准；

承包方式 固定总价包干，合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围内不可调整。

总包及分包

规定

【1】中标单位不得擅自变更项目管理班子，若需变更应取得招标单位同意；

【2】中标单位不得擅自将工程分包给第三方，若需分包应取得招标单位同意；

工程价款支

付方式

【1】工程预付款：本工程不设预付款。

【2】工程进度款：按 / 方式支付，具体规定见后文。

工程价款及

工期调整条

件

【1】招标单位代表确认的工程量增减；

【2】招标单位代表确认的设计变更或工程商洽；

【3】调整价款根据合同双方协商结果进行调整；
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评标办法 合理低价评标法。

投标文件组

成

【1】投标承诺书 1 份；

【2】技术标书（含施工组织设计方案）；

【3】工程预算书或经济标书，按附件三：经济标书 要求编制。

【4】投标函件：包括企业营业执照（复印件）、法人授权书（原件）、主要项目管理及施

工技术人员资质证书（复印件）。

一、总则

1.工程说明：

1.1 工程的说明见投标须知前附表（以下称“前附表”）第 1 项所述。

1.2 上述工程按照《工程建设施工招标管理办法》，由我公司自行组织招标，现通过招标来择优选定施

工单位。

1.3 本文件中所指投标人系投标单位或被法人单位授权参与投标的个人。

2.建设资金：

招标单位确保建设资金已获得及到位，且将首先满足用于本工程施工合同项目下的合格支付。

3.资质与合格条件的要求：

3.1 本次招标实施邀请招标，只有获得正式招标文件的单位才具备合格的投标条件。

4.招标原则与方式：

本工程按照《中华人民共和国招投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》的

有关规定，将按照“公开、公平、公正”和“诚信”的原则采取邀请招标的方式由建设单位自行组织招投

标。

5.投标费用：

投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标单位对

上述费用不负任何责任。

6.监理制度：

本招标工程施工过程中 建设工程监理制度，由 进行监理。

7.投标保证：

7.1 投标单位须按照前附表所述投标保证方式提供不少于前附表所述数额的投标保证，此投标保证是
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2.招标文件的解释：

2.1 招标文件解释权利归于招标单位，招标文件解释顺序按照发出时间的逆反顺序。

2.2 投标单位若认为招标文件存在表述不确切或容易引起误解的内容需要招标单位予以澄清，应于

投标会议召开之前向招标单位提出，招标单位现场解答。

3.招标文件的修改：

3.1 在投标截止日期前，招标单位都可能会以补充通知的方式修改招标文件。

3.2 补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，

对投标单位起约束作用。

3.3 为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长递交投标文件

的截止日期。

三、招标工程的要求

1.招标范围：

1.1 前附表界定的招标范围。

2.承包方式：

本次招标为土建工程施工标段总承包。

3. 工程造价：

工程造价实行总价包干，投标方报价包含了土建工程与钢结构工程的所有配合费用，同时包含了土建

和钢构结合部的砌体，不因市场价格变化、人员工资、福利调整以及其他政策性文件的下达等而调整，除

非是工程项目出现增减工程和设计变更。

4.工程质量标准和保修期：

4.1 本招标工程的施工质量要求为合格标准，工程质量验收按照国家现行房屋建筑相关技术标准进行。

4.2 本招标工程的保修期除国家规定外均为 365 天，从通过竣工验收之日起计算。

5.招标工期：

相应项目的工期限制按照前附表一规定。招标单位同意如在此期限内未能完成应由建设单位办理的相

关手续而耽误施工时，其起计工期应相应推迟。

6.投标人最低资格标准：

6.1 获得招标文件的施工总承包三级及其以上资质的施工单位。

四、工程报价

1.经济标书：

按照招标单位提供的施工图纸，自行编制工程量清单、预算书；并根据施工企业自身实力和市场价格

进行成本分析。
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2.费用计算：

投标单位根据招标图纸、招标文件、资料的要求及企业自身实际能力等，计算与该工程项目施工相关

的一切费用以及施工水电费用、施工环保费用、文明安全施工措施费用以及施工过程中发生的各项试验、

检测、检验费用等都由中标单位承担。开工后如需要增加投资或变更以建设单位书面通知为准。

3. 工程报价：

3.1 工程报价为固定包干总价（含税），固定包干总价在合同约定范围内不可调整。

3.2 工程报价充分考虑因工期原因而产生的赶工费等额外费用。

3.3 工程报价包含施工图扣除孵化车间钢结构（详细节点见附件 6）后所有工程内容。

4.工程量清单：

4.1 投标单位应自己按照施工图纸计算工程量，并根据市场价格进行成本分析和计价（含国家强制性

取费类）；然后作出一份经济标书，作为投标文件的一部分。

4.2 投标单位提交的经济标书作为投标单位投标报价的依据，如所计算工程量与图纸存在误差或价格

问题，将不予调整。

4.3 投标单位提交的经济标书所填入的单价和合价，应包括人工费、材料费、机械费、其他直接费、

间接费、有关文件规定的调价、利润、税金以及现行取费中的有关费用、材料的差价以及采用固定价格的

工程所测算的风险金等全部费用。

4.5 投标单位的经济标书中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价或漏项的项目的

费用，招标单位将视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

5.工程投标报价：

5.1 本次招标由招标单位现场公布上限价，投标单位根据自己的工程量清单和成本分析，在现场规定

的时间内填写工程投标报价单（若投标人报价高于上限价为无效报价，作废标处理），同时设置下限价，

在招标过程中投标方报价后（唱标前）由评标小组会议讨论决定。

5.2 招标单位对符合要求的投标单位投标文件中报价进行排名，实行价低者中标。

5.3 出现相同报价，以现场抽签方式决定中标单位。

5.4 参标单位对投标报价人的行为负有连带责任，投标报价单必须加盖单位公章（可预先在空白报价

单上加盖，再现场填写报价），且报价人必须是法人授权者并合同签署人。

5.5 报价单一旦投入报价箱内，就不允许更改或重新报价。

5.5 所有报价以人民币表示。

5.6 本项条款为强制性条款，一旦有违反，作废标处理。

五、工程款结算及划拨

1.工程变更：
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在施工过程中，因设计或招标单位原因导致合同执行过程中出现工程变更（如增减工程项目与建筑面

积、提高或降低建筑标准、改变结构类型等）部分的工程款项计算和结算方式按“调整合同价款原则”项

下的规定进行结算。

2.调整合同价款的原则：

除投标前修改及变更外，在施工过程中因设计变更或增减工程发生部分合同价款调整时，按合同双方

协商结果执行调整。

3.材料变更：

在实际施工过程中如有变更材料，按建设单位的变更通知书所注明的材料品种及规格为准。其余价格

等按双方协商结果执行。

4.工程款支付方式：

4.1 本招标工程不拨付工程预付款；

土建 备注

付款节点 比例

合格的工程量按当月（计算至每月 25 号）各栋建筑完

成的形象进度计算。单栋建筑基础完成支付单栋建筑

土建合同总额 20%，单栋建筑主体结构封顶支付单栋

建筑土建合同总额 25%，单栋建筑地面、装饰完成后

支付单栋建筑土建合同总价款的 20%。土建附属设施

完成支付土建总额 10%。

当累计付款达到土建合同总额的 75%时停止支付进度

款。

75%

工程预验收合格双方确认后 14 日内，支付至土建合同

总价的 90%

10%

工程整体竣工验收合格和竣工结算后 14 日内，支付至

土建结算总价的 95%

10%

质保金在工程整体验收后 1 年支付至土建结算总价的

100%

5%

中标单位在每次申请进度款并经发包人代表审核确认金额后，须开具符合国家、地方税务要求的发票

提供给发包人入账。

注：工程验收是指单项合同的工程验收；工程整体验收是指全场所有合同通过单项合同的工程验收后，

由事业部工程管理部、监察小组参加的全场全部合同的验收。

4.2 保留 5 %作为工程质量保证金，保证期满后 14 个工作日内结算清楚，余款退还中标单位（保修金

不计利息）。

4.3 因中标单位的原因造成各工段约定工期延误的，从延误期的第二天起，每天另加罚款￥50000 元（人

民币伍万元整），累加计算。

4.4 达不到合同约定的工程质量标准及安全标准时，招标单位将扣罚中标单位的合同履约保证金，并

拒付剩余工程款；另要求返工达到约定的标准，如果因返工而使工期超出合同约定的工期，中标单位要赔
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偿招标单位的相关损失。

六、投标文件

1.投标文件的语言：

投标文件及招标单位之间的与投标有关的来往通知、函件和文件，均应使用中文。

2.投标文件的组成：

2.1 投标函件：包括营业执照（复印件）、企业资质（复印件）、安全生产许可证、项目经理资质（复

印件）、法人授权证明（原件）、投标承诺书及中标承诺书、主要岗位人员名单（技术负责人、施工员、安

全员、质量员）及证件（复印件）等，所有函件都必须加盖投标单位法人公章；技术标书按投标函件归类。

2.2 经济标书：包括工程量清单预算书。工程投标报价单必须由投标单位预先加盖法人公章，投标人

为现场填写，不得预先填写后加入本项封函中。

2.3 投标保证金。投标保证金作为投标文件的一部分，不按前附表规定的金额提交投标保证的投标单

位将废除本投标资格，其投标文件作废。中标单位的投标保证金直接转为履约保证金，未中标的投标单位

保证金 5日内退还。成为中标候选人的投标保证金在施工合同签订后 3 个工作日内无息退还（可选）。

3. 投标文件的份数与签署：

3.1 非价格部分投标文件正本一份、副本一份、电子版一份（拷进光盘/u盘）；价格部分投标文件正本

一份、副本一份、电子版一份（拷进光盘/u 盘）。两部分投标文件须独立密封包装。

3.2 投标文件须用不褪色的墨水打印或书写后，在文件袋封面与投标文件正本封面上由投标单位的法

人签署并加盖公章。

3.3 投标文件应无涂改、行间插字，如果出现上述情况，所修改处应由投标人签字并加盖印章。

4.投标文件的交递：

4.1 投标单位应按照前附表规定时间之前将标书递交至 京海禽业如东有限公司办公室。

4.2 招标单位可以按本招标文件规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情

况下，招标单位与投标单位在投标截止期方面的权力、责任和义务，不因推迟递交投标文件截止时间而改

变。

5.招标文件的密封与标志：

5.1 投标单位必须将投标文件分工程项目、按经济标书和投标函件分类装订后密封，并标明 “投标文

件（投标函件）”“投标文件（经济标书）”字样。

5.2 无论中标与否，投标文件均不退回。

5.3 如果投标文件未按规定密封，致使投标文件遗失或泄密，招标单位概不负责。

5.4 所有由投标单位封函的封面及被封函的文件、资料必须加盖投标单位有效公章，无加盖有效公章

者按无效函件处理。
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6.投标文件的修改与撤回：

6.1 投标单位可以在递交投标文件后，在规定的投标日前，允许以书面形式向招标单位递交修改通知。

在投标截止日后，不能更改投标文件。

6.2 投标单位的修改通知，应按照本招标文件规定编制、密封、标志和递交（在包封上表明修改字样），

如果一份标书有几份函件时，应注明哪一份有效，否则所作的修改均视为无效。

6.3 投标单位对投标文件修改均要加以说明，否则对投标文件的修改将被视为无效。

6.4 在投标截止日与招标文件规定的投标有效期终止日之前的这段时间内，投标单位不能撤回投标文

件，否则其投标保证金将被没收。

七、开标

1.在所有投标单位法定代表人或授权代表人在场的情况下（迟到或弃权者除外），招标单位将于 2020 年

10 月 30 日举行开标会议，参加开标的投标人应准时签名报到，以证明其出席开标会议，如果投标人迟

到超过 15 分钟，招标单位将按照弃权处理。

2.开标会议由招标单位组织并主持。对投标文件进行检查，确定它们是否完整，是否按要求提供了投标

保证金，文件签署是否正确，以及是否按顺序编制。但按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封。

3.投标单位法定代表人或授权代表未参加开标会议的视为自动弃权。投标文件下列情况之一者将视为无

效：

3.1 未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；

3.2 投标截止时间以后送达的投标文件。

3.3 投标人未按招标文件的要求提供投标保证金。

4.开标程序

4.1 标底：拟招标设 上限和下限 标底；

4.2 招标单位当众宣布招标工程的上限标底，投标单位根据标底和自身成本分析，在规定的时间内根

据所公布标底进行填写报价单报价（若投标人报价高于上限价为无效报价，作废标处理），同时设置下限

价（若投标人报价低于下限价为无效报价，作废标处理），在招标过程中投标方报价后（唱标前）由评标

小组会议讨论决定。

4.3 招标单位对投标人递交的投标文件进行符合性审查，不符合招标文件要求的，其投标报价与投标

文件按无效投标处理（注释：是无效投标，与废标分清）。

4.4 招标单位对符合要求的投标单位投标文件中报价进行排名，实行合理低价者中标。

八、评标

1.评标办法：
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1.1 本招标工程采用综合 评标法定标。

1.2 若投标单位报价超过招标单位所公布的上限标底和低于下限标底（下限标底为投标单位有效报价

平均值的 90%）都为无效报价，作废标处理。

1.3 合同签订价格为投标单位的报价。

1.4 出现相同报价，以现场抽签方式决定中标单位。

2.评标内容的保密：

2.1 公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，

和有关授予合同的信息，工程标底情况都不应向投标单位或其他人泄露。

2.2 在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标单位对招标单位和评标机构

其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

3.投标文件的澄清：

为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标机构可以个别要求投标单位澄清其投标文件。有关澄

清的要求与答复，应以书面形式进行，但不允许更改投标报价或投标的实质性内容。

4.投标文件的符合性鉴定：

4.1 在详细评标之前，评标机构将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

4.2 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规

范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影

响；或者对合同中规定的招标单位的权力及招标单位的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，

将会对其他实质上响应要求的投标单位的竞争地位产生不公正的影响。

4.3 如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标单位将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其

不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

5.投标文件的评价与比较：

5.1 招标单位将仅对按照上述第 4 条确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评比。

5.2 在评价与比较时通过对投标单位的现场投标报价、成本分析表进行评价。若投标单位的报价低于

其成本分析表的最低成本（直接费+必须的管理费+市场价差+安全措施费+不可竞争费用），则按低于成本

报价的恶性竞争行作废标处理。

6.评标步骤：

6.1 招标单位公布招标上限。

6.2 投标单位进行现场填报，并在规定时间内递交结果。

6.3 招标单位在所有投标单位递交现场报价后，对投标文件的符合性进行审查。

6.4 当经过投标文件符合性审查后，有效投标单位大于等于 3 家的情况下，招标单位公布招标下限。
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十、 承诺书（详见附件：投标承诺书）

1. 承诺书：

投标单位必须按本招标文件要求对承诺书进行签署和递交，不得缺少，否则招标单位将视为投标单位

不响应本招标文件而拒绝。

2.承诺书签署：

承诺书必须由投标单位法人代表签署并加盖单位公章，否则招标单位将视为投标单位不响应本招标文

件而拒绝。

3.承诺书的递交

投标单位必须在开标会前将承诺书交给招标单位。

4. 无承诺书或承诺书未按前项规定签署和加盖单位公章的投标单位不得进入开标会现场。

十一、中标通知书（详见附件：中标通知书）

中标通知书将作为施工合同的一个附件。中标单位必须在中标通知书规定的日期与招标单位进行合同

签署协商，否则将被取消中标资格且被没收投标保证金。

第三章 主要合同条款

本招标文件的“合同条件”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》

（GF-1999-0201）的“合同条件”。主要合同条款见附件：主要合同条款

第四章 技术规范

1.本工程设计图纸标明采用的技术规范。

2.本工程未明确指出采用的规范执行国家及地区有关部门颁发的现行的技术规范。

第五章 图纸（附设计图纸一份）

1.投标单位在领取图纸资料时，必须在领取现场清点图文资料的完整性，并在招标单位制定的领取确认表

上签名。
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第六章 附件

附件一： 投标承诺书

项目名称： 京海禽业如东有限公司孵化厂建设工程项目：

本单位已详细阅读上述工程之招标文件，现自愿就参加上述工程投标有关事项向招标单位郑重承诺如

下：

1、遵守中华人民共和国、 江苏 省、 南通市 市有关招标投标的法律法规规定，自觉维护建筑市场

正常秩序。若有违反，同意被废除投标资格并接受处罚。

2、遵守本次招投标的各项管理制度，自觉维护招标单位的正常工作秩序。若有违反，同意被废除投

标资格并接受处罚。

3、服从招标有关议程事项安排，服从招标有关会议现场纪律。若有违反，同意被废除投标资格并接

受处罚。

4、接受招标文件全部条款及内容，未经招标单位允许，不对招标文件条款及内容提出异议。若有违

反，同意被废除投标资格并接受处罚。

5、保证投标文件内容无任何虚假。若评标过程中查有虚假，同意作无效投标文件处理并被没收投标

保证金，若中标之后查有虚假，同意被废除授标并被没收投标保证金。

6、保证投标报价不存在低于成本的恶意报价行为。

7、保证无论中标与否，均不向招标单位查询追问原因。

8、保证按照招标文件及中标通知书规定商签施工合同及提交履约保证金。如有违反，同意接受招标

单位违约处罚并被没收投标保证金。

9、保证按照施工合同约定完成施工合同范围内的全部内容，履行保修责任。如有违反，同意接受建

设单位违约处罚并被没收履约保证金。

10、保证中标之后不转包及使用挂靠施工队伍，若有分包将征得建设单位同意。

11、保证中标之后按照投标文件承诺派驻管理人员及投入机械设备，如有违反，同意接受建设单位违

约处罚并被没收履约保证金。

12、保证中标之后密切配合建设单位开展工作，服从建设单位驻现场代表人员的管理。

13、保证按照招标文件及施工合同约定原则处理造价调整事宜，不会发生签署施工合同之后恶意提高

造价的行为。
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投标单位（公章）：

法人代表（签名）：

年 月 日

附件二 中标通知书

：

根据 工程施工招标文件和你单位于 年 月 日提

交的投标文件，经评标委员会评审，现确定你单位为上述招标工程的中标人，

主要中标条件如下：

工程

名称
建筑面积 ㎡

中标

总价
元，大写 元

中标

范围
招标文件及与招标相关文件明确的工程内容

中标

工期
日历天

计划开工日期 年 月 日

计划竣工日期 年 月 日

质量

等级
合格

请在接到本中标通知书后叁天内，到我单位签订工程承包合同，如果你单

位在 年 月 日前未到我公司签订施工合同，根据招标文件相关条款将取

消你单位的中标资格，没收你单位的投标保证金。

公司

年 月 日
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附件五：合同主要条款

（执行《建设工程施工合同（2017）（适用于非报建工程）》）

附件六、钢结构工程技术标准及施工变更

孵化车间：

一、主体钢结构

1、严格按照工程施工图设计文件施工，工程量依据工程图纸计算。

2、主钢构件采用 Q355-B 钢焊接 H 型钢变截面门式钢架。 下料：主构件钢板应采用 等离子或数控

火焰切割机下料，尺寸精度符合 GB50205 规范；原材选用首钢/莱钢/邯 钢沙钢/宝钢等国内大钢厂产一级

优质钢板。

3、H 型钢的焊接：翼缘和腹板采用埋弧焊或二氧化碳气体保护焊自动焊，梁柱的 T 型焊缝达到

GB50205 及设计要求中相应的焊缝标准。

4、次钢构件：选用国内一线钢厂产 Q235B 材质型钢，除拉条/撑管/隅撑采用热镀 锌防腐外其余次

钢均采用环氧富锌底漆两遍+环氧中间漆一遍，油漆总厚度达到 80μm。

5、表面处理：构件制作完毕，应由专门抛丸设备进行表面处理，抛丸设备抛头数 量不低于 12 向，

质量等级要求达到 GB8923 中的 Sa2.5 级标准。

6、钢构喷涂：室内构件表面处理后 4小时以内要求做喷涂保护，应喷涂环氧类组 合油漆，即环氧

富锌底漆两遍+环氧中间漆一遍，油漆总厚度达到 80μm；运输安装过程中应采取必要的保护措施。

7、所有墙面龙骨檩条采用 Q355 钢热镀锌 C型檩条或热镀锌方管,屋面采用 Q355 高强度 Z 型檩条，

檩条须在工厂加工时进行预打孔。檩条原材采用冷弯热浸镀锌薄壁 型钢板，镀锌层标准为 A级双面镀锌

量不小于 275g/m2。

8、梁与柱、梁与梁连接采用高强螺栓联结，高强螺栓的规格应满足设计及有关规 范的要求。连接

件表面摩擦面应进行抛丸处理，高强螺栓的强度等级为 10.9 级；九龙、晋亿、大力。

9、檩条与檩托之间的连接螺栓规格应满足设计及有关规范的要求；品牌：九龙、晋亿、大力。

10、防火涂料工程要求按设计图要求包工包料，并且保证最终通过相关消防部门的验收，品牌采用

山东圣工/北京金隅/江苏冠军。

二、屋面安装技术及材料要求

1、所有屋面外板采用基板厚度 0.6mm 厚镀铝锌彩色涂层钢板，品牌为：上海宝钢HDP涂层（高耐候油

漆15年质保），双面热镀铝锌量为 150 g/㎡（75/75）；屈服强度不小于 345MPa，，投标方可以根据自己

的技术能力、设备情况，推荐板 型和该板的安装节点，但必须不低于360 度卷边直立缝带滑动连接件无
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缝连接，且所选取的板型有效成型宽度不大于 500mm。下铺设不锈钢钢丝网，直径 1.5mm，网格

200*200mm。屋面板应配套有保证屋面释放热胀冷缩应力的措施，屋脊需增设加强背板 /钢制防水堵头，

檐口处设置钢制衬件及钢制或橡胶堵头等辅助措施。女儿墙内板采用 900 型压型钢板，材质及技术参数

标准同屋面外板。

2、保温材料选用玻璃丝棉卷毡，双层 16kg/m³ 75mm 玻璃

型
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火锁体。门锁品牌为名门

7、其他门按照图纸要求进行安装

8、厂房外围窗选择隔热断桥铝合金窗户，双层中空玻璃。

9、地脚螺栓的材料供应及预埋工作由土建负责。

五、室内洁净板安装

1、洁净室技术标准:所有净化板采用手工板，室内吊顶为单玻美岩棉，墙面为岩棉保温板，厚度均为

50mm.所有清洗清洁间内板，绒毛间内板为纳米隔热防腐彩铝板。

2、吊顶板下板规格钢板厚度 0.5mm 上海宝钢，镀铝锌含量 150g/㎡，HDP高耐候油漆（油漆质保15年）

单玻镁岩棉，岩棉容重120kg/m³，（导热系数 0.044w/rn*K）；单层玻镁板厚度 5mm，采 用双组份聚氨酯

发泡粘结剂；四侧龙骨采用 0.6mm 镀锌龙骨，吊顶板上侧采用冠洲0.5mm白灰色彩涂板，玻镁板与冠洲板

接触。图纸中消防控制室、排烟机房、孵化器之间新风管道上下层的吊顶为150mm单玻镁岩棉，现调整为

50mm单玻镁岩棉。

3、墙面板双侧钢板厚度 0.5mm 上海宝钢，镀铝锌含量 150g/㎡，HDP高耐候油漆（油漆质保15年），岩

棉容重120kg/m³，（导热系数 0.044w/rn*K）；单层玻镁板厚度 5mm，采用双组份聚氨酯发泡粘结剂；四侧

龙骨采用 0.6mm 镀锌龙骨。

4、所有铝材使用龙新产优质铝材，U 型槽 1.0mm，内圆弧 0.7mm 外圆弧 1.0mm 图纸中拉杆直径

为8mm，现在采用10mm镀锌丝杆采用 M10 配花篮螺栓调节器，密封胶：道康宁。

5、所有板缝采用双面打胶处理，所有因支撑、结构等导致的板材切割，切割缝需挎腻子后喷汽车

漆处理。图纸中净化板与地面、隔断墙之间、隔断墙与吊顶间未设置圆弧铝，现室内房间净化板之间均

应设置圆弧铝。

6、室内风管开洞由净化板施工单位负责，预计300个。

7、吊顶上人孔安装铝合金伸缩梯12套。

附属用房：

1、屋面夹芯板：图纸设计0.5mm厚浅灰色彩钢板+50厚岩棉（A级）+0.4mm厚彩钢夹芯板，变更为：0.5mm

厚G300 AZM150 镀铝镁锌板+50厚岩棉（A级）+0.5mm厚G300 AZM150 镀铝镁锌板，镀铝镁锌板厂家：烨辉、

联合和宝钢。

2、钻尾钉：锡锌合金涂层，耐 1000 小时盐雾试验，垫圈 EPDM 材料保证 30 年不漏水，钻尾钉

品牌：“美得力”。

3、钢架、支撑、系杆、檩条全部使用一线钢厂生产的热镀锌钢材，镀锌层不低于275g/平米。
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4、其余施工方案参照孵化车间实施。

所有材料投标时需提供样品进行封样，施工时以约定标准及封样进行检查，出现以次充好现象扣除其

所用材料部分款项并进行双倍处罚。

其它未指定材料，中标方在选用时除要满足设计要求还应征得招标方的同意。


